



Informationen zum Bauablauf in der Bruckmühler Straße zwischen Netto Markt und Abzweig Fraunhofer Straße

Nachdem bereits die ersten beiden Teilabschnitte im zweiten Bauabschnitt fertiggestellt wurden, zeichnet sich im letzten Drittel der Bruckmühler Straße eine Verzögerung der Bauarbeiten ab. Verschiedene Umstände sorgten bereits im Sommer für einen Rückstand im Laufe des Vorhabens und nun auch dafür, dass einige Arbeiten erst im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden können.

Aber es wird, je nach Witterung, noch bis zum 15.12.2023 fleißig weitergearbeitet. Anstehend sind nun noch die Arbeiten an der Wasserhauptleitung. Hierbei wird es zu zeitweisen Behinderungen an Grundstückszufahrten kommen. Geplant ist ein schrittweises Vorgehen, um die Zufahrten so kurz als möglich zu blockieren.

Als Besucher der Gewerbetreibenden informieren Sie sich bitte vorab über die Zufahrtsmöglichkeiten und weichen im Zweifel auf den Ausweichparkplatz P3 (am Bahnhof Heufeld) aus.

Wie bereits erwähnt ist ab 16.12.2023 vorerst eine Winterpause geplant, sodass die Fertigstellung erst im Frühjahr 2024 stattfinden kann.

Für Fragen steht die Tiefbauabteilung des Markt Bruckmühl unter 08062/59-405 zur Verfügung.



P1: Parkplatz Schule Hans-Scheibmaier-Straße
P2: Parkplatz Schule Pettenkoffer Straße
P3: ab August 2023: Gelände ehem. Theatergarten,
Bahnhof Heufeld (nicht für Wohnmobil)